


Calendrier du projet de remplacement du plafond, de l'éclairage et du système de sonorisation de la piscine Pan Am



La durée des travaux du projet d'immobilisations n'a pas été déterminée de façon définitive, mais on prévoit qu'ils se termineront vers la fin de 2018. Le remplacement du plafond, la plus importante composante des travaux, sera le principal déterminant de la durée de la fermeture.

Afin de réduire au minimum l'impact de la fermeture sur les clubs sportifs, les personnes participant aux leçons de natation, les membres des installations de vie active, les fournisseurs de services privés ainsi que les usagers généraux, l'administration municipale s'active en vue de trouver de la place dans les autres piscines et installations de loisirs municipales.